



Solidarity
Opportunity
Cooperation

Supported by a grant from
Iceland, Liechtenstein and Norway
through the EEA Financial Mechanism

www.eeagrants.org



www.eog.gov.pl

www.nfosigw.gov.pl


www.zakopane.pl



Miasto Zakopane realizuje

Projekt PL O128

Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zakopane






Miasto Zakopane otrzymało kwotę :

509 979 €

tj. około

2 270 000 PLN





Kalendarz :



listopad 2005 r. - złożono wniosek w NFOŚ

i GW,



kwiecień 2007 r. - rozpoczęto roboty budowlane
na pierwszej inwestycji – zadanie 1/7,



maj 2008 r. - zawarto z NFOŚ i GW umowę
o dofinansowanie projektu,



grudzień 2009 r. - zakończono roboty budowlane
na ostatniej inwestycji - zadanie 6/7




Zadanie 1/7 , Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7

**Wartość finansowania
kosztów kwalifikowanych:**

EOG - 40 208 €

Miasto Zakopane - 10 052 €





Zadanie 2/7, Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2

**Wartość finansowania
kosztów kwalifikowanych:**

EOG - 139 780 €



Miasto Zakopane – 34 945 €



Zadanie 3/7 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5

**Wartość finansowania
kosztów kwalifikowanych:**

EOG - 126 161 €



Miasto Zakopane – 31 540 €



Zadanie 4/7 Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2

**Wartość finansowania
kosztów kwalifikowanych:**

EOG - 68 562 €



Miasto Zakopane – 17 141 €



Zadanie 5/7 Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 9

**Wartość finansowania
kosztów kwalifikowanych:**

EOG - 46 955 €

Miasto Zakopane – 11 739 €






Zadanie 6/7 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr3

**Wartość
finansowania
kosztów
kwalifikowanych:**

EOG - 88 313 €



Miasto Zakopane – 22 078 €





☐ **Wartość projektu rozliczana**

przez NFOŚ i GW

1 074 002 €

w tym :


☐ **Koszty kwalifikowane** **748 878 €**

w tym:

☐ **donatora EOG** **509 979 €**

☐ **beneficjanta - Miasto Zakopane** **238 899 €**

☐ **Koszty niekwalifikowane beneficjanta** **325 124 €**






 **Ogólna wartość projektu** **1 194 227 €**

 **Wartość projektu**
rozliczana przez NFOŚ i GW **1 074 002 €**

 **Wartość robót dodatkowych**
wykonanych w ramach projektu **120 225 €**






Procentowy udział w finansowaniu:

	EOG	ZAKOPANE
 Plan	80 %	20 %
 Realizacja		
 koszty kwalifikowane	68 %	32 %
 koszty rozliczane przez NFOŚ i GW	53 %	47 %
 koszty ogólne projektu	38 %	62 %



Udział w ogólnych kosztach projektu (wraz z robotami dodatkowymi):

	EOG	509 979	€
	Miasto	842 017	€
	Razem	1 351 996	€





- ☐ **Utrzymanie rezultatów projektu**
 - ☐ **Coroczny odpis na subkonto**
1% wartości tj. 10 074 €
 - ☐ **Całkowity odpis 50 370 €**
- ☐ **Środki mogą być przeznaczone**
na utrzymanie przedmiotu projektu





Solidarity
Opportunity
Cooperation

Supported by a grant from
Iceland, Liechtenstein and Norway
through the EEA Financial Mechanism

www.eeagrants.org



ZAKOPANE

DZIĘKUJE DONATOROM